

# Application Web - Gestion de Matériel IUT

18 janv. 2026

---

[http://projetBDD\\_ParcMaterielIUT](http://projetBDD_ParcMaterielIUT)

**Chef de projet**

**Dates du projet**

27 oct. 2025 - 19 janv. 2026

**Avancée**

100%

**Tâches**

16

**Ressources**

0

## Tâches

2

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Date de début | Date de fin |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Lancement et cadrage</b><br><i>•Kick-off projet (objectifs, périmètre, contraintes pédagogiques)</i><br><i>•Répartition des rôles dans l'équipe</i><br><i>•Mise en place du dépôt Git + conventions (branches, commits)</i><br><i>•Prise en main du sujet et des attentes du jury</i><br><br><i>Charge estimée : ~8 h</i><br><br><i>Livrables :</i><br><i>•Organisation projet validée</i><br><i>•Environnement de travail opérationnel</i>                                     | 27/10/2025    | 02/11/2025  |
| <b>Analyse fonctionnelle</b><br><i>Tâches</i><br><i>•Identification des acteurs : Admin, Technicien, Élève/Enseignant</i><br><i>•Définition des cas d'usage par rôle</i><br><i>•Définition des règles métier (emprunt, retour, retard, maintenance)</i><br><i>•Début rédaction analyse fonctionnelle</i><br><br><i>Charge estimée : ~10 h</i><br><br><i>Livrables</i><br><br><i>•Analyse fonctionnelle structurée</i><br><i>•Diagrammes de cas d'usage (ou équivalent textuel)</i> | 03/11/2025    | 09/11/2025  |
| <b>Conception technique</b><br><i>Tâches</i><br><i>•Choix de l'architecture logicielle (Flask, MySQL, Front Web)</i><br><i>•Conception du modèle de données (tables, relations)</i><br><i>•Définition des vues SQL utiles</i><br><i>•Spécification des endpoints API</i><br><br><i>Charge estimée : ~10–12 h</i><br><br><i>Livrables</i><br><i>•Schéma de base de données</i><br><i>•Architecture technique validée</i>                                                            | 10/11/2025    | 16/11/2025  |
| <b>Jalon M1 - Conception validée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/11/2025    | 17/11/2025  |
| <b>Développement backend</b><br><i>Tâches</i><br><i>•Initialisation du backend Flask</i><br><i>•Connexion MySQL + configuration .env</i><br><i>•Gestion des sessions</i><br><i>•Structure générale de l'API</i><br><br><i>Charge estimée : ~10 h</i><br><br><i>Livrables</i><br><i>•Backend opérationnel (socle)</i><br><i>•Connexion base de données fonctionnelle</i>                                                                                                            | 17/11/2025    | 23/11/2025  |
| <b>Authentification et rôles</b><br><i>Tâches</i><br><i>•Inscription utilisateur</i><br><i>•Vérification par code (email)</i><br><i>•Connexion / déconnexion</i><br><i>•Gestion des rôles et redirections sécurisées</i><br><br><i>Charge estimée : ~12 h</i><br><br><i>Livrables</i><br><i>•Système d'authentification complet</i><br><i>•Sécurité minimale opérationnelle</i>                                                                                                    | 24/11/2025    | 30/11/2025  |

Tâches

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date de début | Date de fin |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <div>Gestion du matériel</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•CRUD matériel (ajout, modification, suppression)</li><li>•Upload et gestion des photos</li><li>•États du matériel (disponible, emprunté, maintenance)</li><li>•Tests unitaires backend</li></ul></div><div>Charge estimée : ~10 h</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Module matériel fonctionnel</li></ul></div></div></div>                                                 | 01/12/2025    | 07/12/2025  |
| <div>Emprunts et retours</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Création d'un emprunt</li><li>•Gestion des dates de retour</li><li>•Calcul automatique des retards</li><li>•Historique des emprunts par utilisateur</li></ul></div><div>Charge estimée : ~10–12 h</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Système d'emprunt complet</li></ul></div></div></div>                                                                                   | 08/12/2025    | 14/12/2025  |
| <div>Maintenance et automatisation</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Gestion des maintenances (technicien)</li><li>•Blocage matériel pendant maintenance</li><li>•Mise en place des emails automatiques (rappels, retards)</li><li>•Scheduler quotidien</li></ul></div><div>Charge estimée : ~10 h</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Module maintenance</li><li>•Notifications automatiques fonctionnelles</li></ul></div></div></div> | 15/12/2025    | 21/12/2025  |
| <div>Jalon M2 - Backend complet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22/12/2025    | 22/12/2025  |
| <div>Frontend - dashboards</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Dashboard Admin (gestion matériel, utilisateurs)</li><li>•Dashboard Élève/Enseignant (mes emprunts)</li><li>•Dashboard Technicien (maintenances)</li><li>•Intégration API ↔ Frontend</li></ul></div><div>Charge estimée : ~8 h (semaine allégée – fêtes)</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Interfaces fonctionnelles par rôle</li></ul></div></div></div>                 | 22/12/2025    | 28/12/2025  |
| <div>Finitions et exports</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Exports Excel / PDF</li><li>•Amélioration UX (toasts, messages, cohérence UI)</li><li>•Tests globaux utilisateurs</li><li>•Corrections bugs</li></ul></div><div>Charge estimée : ~8–10 h</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Application stabilisée</li></ul></div></div></div>                                                                                              | 29/12/2025    | 03/01/2026  |
| <div>Tests finaux et sécurisation</div> <div><div>Tâches</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Tests complets par scénario</li><li>•Sécurisation routes sensibles</li><li>•Vérification cohérence base de données</li><li>•Préparation démonstration</li></ul></div><div>Charge estimée : ~10 h</div><div><div>Livrables</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>•Version Release Candidate (RC)</li></ul></div></div></div>                                                                      | 05/01/2026    | 11/01/2026  |

## Tâches

4

| Nom                                        | Date de début | Date de fin |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| Jalon M3 - Version quasi finale            | 12/01/2026    | 12/01/2026  |
| Documentation et rédaction CR              | 12/01/2026    | 18/01/2026  |
| <i>Tâches</i>                              |               |             |
| •Rédaction du manuel utilisateur           |               |             |
| •Rédaction du manuel technique             |               |             |
| •Captures d'écran commentées               |               |             |
| •Préparation soutenance (slides, scénario) |               |             |
| <i>Charge estimée : ~12 h</i>              |               |             |
| <i>Livrables</i>                           |               |             |
| •Dossier final complet                     |               |             |
| •Support de soutenance prêt                |               |             |
| Jalon M4 - Rendu final du projet           | 19/01/2026    | 19/01/2026  |
| •Code final                                |               |             |
| •Documentation                             |               |             |
| •Application fonctionnelle                 |               |             |

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

